



Universidad de Costa Rica

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

Proyecto Integrador de Ingeniería de Software y Bases de Datos

CI-0128

Proyecto Integrador

Sistema de Gestión de Planillas y Beneficios

Grupo: 02

I ciclo 2025

Repositorio del Proyecto

 $Github\ -\ CI0128-2025-02-Imparables III$

Gestión del Proyecto en Jira

Ir al tablero de Jira

Profes:

Msc. Rebeca Obando Vásquez M.Sc. Ricardo Sánchez Ramírez

Estudiantes:

Mario Cordero **C22306**Diego Bolaños **C21256**Christopher Zuñiga **C28730**Kevin Ramírez **C26240**





| Fecha de la ceremonia: $10/09/2025$ | Asistencia: Mario, Christopher, Diego, |
|-------------------------------------|---|
| | Kevin |
| Objetivo del sprint: | El objetivo de este Sprint es implementar |
| | las principales entidades del sistema con sus |
| | consultas, desarrollar un servicio externo de |
| | cálculo de beneficios o deducciones, y esta- |
| | blecer la base técnica del proyecto con base |
| | de datos, UML, mockups y gestión en JIRA. |

1. Lista de las $user\ stories$ comprometidas a cumplir en el sprint ordenadas por prioridad (enlace de JIRA)

| Enlace de las user stories | Puntos |
|----------------------------|--------|
| SCRUM-33 | 3 |
| SCRUM-1 | 5 |
| SCRUM-22 | 5 |
| SCRUM-9 | 5 |
| SCRUM-2 | 5 |
| SCRUM-34 | 8 |
| SCRUM-4 | 3 |
| SCRUM-35 | 2 |
| SCRUM-10 | 5 |
| SCRUM-36 | 3 |
| SCRUM-6 | 5 |

Definiciones de User Stories

| Estado | Especificación |
|----------|---|
| US READY | |
| | ■ La historia está claramente descrita y tiene criterios de aceptación definidos. |
| | ■ El esfuerzo está estimado en puntos de historia. |
| | No presenta dependencias bloqueantes con otras historias. |
| | Está priorizada en el backlog. |

| US IN PROGRESS | |
|----------------|---|
| | ■ La historia fue tomada por un miembro del equipo. |
| | • Se encuentra en desarrollo activo. |
| | Puede incluir subtareas técnicas en Jira. |
| US ASK | |
| | El desarrollador encontró un bloqueo o duda que requie- re validación del PO, Scrum Master o de otro integrante del equipo. |
| | No puede avanzar hasta recibir retroalimentación o resolución. |
| US DONE | |
| | ■ La historia cumple con todos los criterios de aceptación. |
| | ■ El código ha sido probado y validado. |
| | • Se encuentra integrado en la rama principal. |
| | Está documentada y lista para revisión por el PO. |